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RAPPORT: Alg. 276.
R C 1173.

Ir N. Biezeveld. Rapport omtrent de uitveoering van en
de bevindingen bij het maken van de
afsiluitdijken door de Brielse Maas
en de Botlek. .

1951. 68 blz. 16 bijlagen.

In deze nota zijn de uitgevoerde werken tot het maken
van de afsluitdijken in de Brielse Maas en de Botlek aan
een nadere beschouwing onderworpen en is op grond van de
bij de uitvoering opgedane ervaringen nagenoeg of in enkele
gevallen het volgen van een andere methode of het toepassen
van een andere werkwijze noodzakel ijk.

Er dient evenwel met nadruk op te worden gewezen, dat de
beschouwingen zijn opgesteld voor het geval, dat de onderhavige
werken als het ware opnieuw zouden moeten worden ontworpen en
uitgevoerd. De uit deze beschouwingen voortgevloeide overwe-
gingen zullen dus niet zonder meer van toepassing zijn op
andere, ongeveer soortgelijke werken , aangezien daarbi]
zowel de omstandigheden als de situatie geheel afwijkend
kunnen zijn.

Tenslotte dient te worden opgemerkt, dat somtijds enkele
methoden of werkwijzen geacht kunnen worden nagenoceg geli jk-
waardig te zijn, zodat dan uit deze een keuze zal mogten worden
gedaan.
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RAPPORT: Alg. 277.
R 408. C_1253.

Dr J.J. Dronkers. Derekeningen over de afsluiting van de Briel-
se Maas en Botlek met practische beschou-
wingen over getijberekeningen.

1951. Art. uit de "Ingenieur".

Naar aanleiding van de afsluiting welke op 3 Juli 1950 werd
voltooid, wordt een overzicht gegeven van de berekeningen betref-
fende de waterbeweging, die gedurende de afsluiting moest worden
verwacht en de geti jberckeningen met een iteratiemethode.

Een der belangrijkste onderzoekingen betrof een zZodanige

wijze ven afsluiten, dat de mex. stroomsnelheden, die in de
luitgaten zouden optreden, bepaslde waarden niet overcchreden.

o uitkonsten van de berekening hebben ook gediend om gegevens
e verschaffen voor het onderzoek in het model van het Water-
loopkundigs Laboretorium te Delft, waarin de ontgrondingen werden
bestudecrd en de manoeuvres die met een caisson moesten worden
uitgevoerd, om het overblijvende gat ineens te dichten.

Door deze afsluiting zouden ook de getijbeweging op Nieuwe
Waterweg on Oude Maas veranderen. Vooral zijn daar van belang
de veranderingen der max. stroomsnelheden, maar deze bleken
na onderzoek niet van belang te zijn.

De exacte berekening volgens de iteratiemethode is de
berekeningsmethode, waarvan de nauwkeurigheid kan worden opge-
voerd tot de nauwkeurigheid van het waarnemingsmateriasl waarop
de berekening steunt.
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Ir K.F. Valken.
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RAPPORT: Alg. 278.
R 467. D 870.

De afdamming van de Brielse Maas en
haar conseguenties.

1951. Art. uit de Ingenieur.

De Brielse Maas is op twee plaatsen afgedamd, nl. bij

Oostvoorne, en in haar bovenmond, de Botlek geheten. Een
scheepvaartsluis in het Hartelsche Cat geeft toegang tot de
boezem en de waterverversing vindt plaats door een inlaatsluis
vanuit de Oude Maas. Op Rozenburg bevindt zich een uitwaterings-
sluis. De redenen tot afsluiting waren:

Be.

Verzilting van de Benedenrivieren. et zoutbezwaar is de
laatste decennia sterk tocgenomen en bracht schade aan
veeteelt, akkerbouw en tuinbouw. Door de afsluiting is
hierin een verandering gebracht.

Verhoging van de rivierdijken. De bestaande dijken langs

de Brielse Maas zouden enkele metersz verhoogd moeten worden,
wat in vele gevallen moeilijkheden met zich bracht. De
onderhoudskosten der 54 km lange bedijking werd door de
afsluiting aasnzienlijk minder.

Landwinning., Dit vindt niet plaats, alleen zal in de Brielse
Maasboezem vrij veel zand onttrokken kunnen worden voor
ophoging.

Recretie.

Het kan een schitterend oord voor roei- zeil- en kanosport
worden. Tevens kampeergelegenheid en zwemsport.






